

T.C.  
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ



2023 YILI  
YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME  
RAPORU



## İÇİNDEKİLER

<b>1. YÖNETİCİ ÖZETİ</b>	<b>1</b>
<b>2. GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>2</b>
<b>3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ</b>	<b>3</b>
<b>4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI</b>	<b>4</b>
<b>5. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI</b>	<b>4</b>
<b>6. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI 06 SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODU ALTINDA YER ALAN ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI</b>	<b>5</b>
<b>7. KURULUŞUN MEVCUT FİZİKSEL YAPISI</b>	<b>7</b>
<b>8. 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI</b>	<b>9</b>
<b>9. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI</b>	<b>10</b>
<b>10. 2023 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELER</b>	<b>11</b>
<b>11. 2023 YILI PPROJE GİDERLERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR</b>	<b>13</b>
<b>12. ÖNERİLER</b>	<b>21</b>

## 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Türk ve Fransız hükûmetleri arasında 1992 yılında imzalanan uluslararası antlaşmayla kurulan Galatasaray Üniversitesi, ülkemizdeki en köklü eğitim kurumlarından biridir. Bir devlet üniversitesi olup bünyesinde Galatasaray Lisesinin yanı sıra ilk ve ortaokulunu da barındırmaktadır.

Öğretim elemanı başına **8** lisans öğrencisi düşen Üniversitemiz, giriş sınavında üstün başarı gösteren seçkin öğrencileri kabul etmektedir. Mezunlarının iş bulma oranı açısından tüm üniversiteler arasında birinci sırada yer alan Üniversitemiz; uluslararası mahiyetiyle, dayandığı gelenekle, şehrimizdeki müstesna konumuyla ve yoğun sosyal faaliyetlerle sadece akademik değil, kişisel gelişim ve iletişim ağı açısından da eşsiz imkânlar sunmaktadır.

**27**'si yabancı uyruklu olmak üzere **300**'ü aşkın akademik personel ve **300** idari personelin hizmet verdiği Üniversitemiz, yaklaşık **2800** lisans ve **1200** yüksek lisans öğrencisinin yanı sıra **350** doktora talebesine eğitim imkânı sunmaktadır. Yine Kurumumuz bünyesinde Galatasaray Lisesi ile ona bağlı Ortaokul ve İlkokulda **1060** öğrenciye **21** yabancı uyruklu olmak üzere toplam **99** öğretmen ile eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi yönetiminde 20 Fransız üniversitesinden oluşan bir konsorsiyum tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Üniversitemizin, GSÜ Mezunlar Derneği, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Spor Kulübü, Türk-Fransız Ticaret Odası gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun iş birliği kanalları mevcuttur.

Her biri bir kültür varlığı mahiyeti taşıyan binalarda eğitim veren üniversitemiz, binaların tarihi hüviyetini korumak suretiyle deprem güçlendirme projeleri yürütmektedir. Buna ilaveten kurumun tüm birimlerindeki idari ve eğitim amaçlı makine ve teçhizatı yenileme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanan 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize faydalı olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.

**Prof. Dr. A. Muhammed ULUDAĞ**

**Rektör**

## **2. GENEL DEĞERLENDİRME**

### **1. Misyon**

“Toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası iş birliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektir.”

### **2. Vizyon**

“Bilime katkıları ve eğitimde iş birlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.”

### **3. Temel Değerler**

- Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak
- Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı
- Öğrenci ve çalışan odaklılık
- Uluslararası iş birliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler
- Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı
- Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık
- Yönetimde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Toplumsal ve çevresel duyarlılık

### 3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

<b>STRATEJİK AMAÇLAR</b>	<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>
<p><b><u>Stratejik Amaç 1:</u></b> <b>Eğitimde Niteliği Geliştirmek</b></p>	<p><b><u>Hedef 1.1:</u></b> Yüksek niteliklere sahip öğrenciler tarafından tercih edilirliliği artırmak</p> <p><b><u>Hedef 1.2:</u></b> Öğrenci bağlılığını artırmak</p> <p><b><u>Hedef 1.3:</u></b> Eğitimde kalite uygulamalarını yaygınlaştırmak</p> <p><b><u>Hedef 1.4:</u></b> Eğitim programlarını zenginleştirmek</p> <p><b><u>Hedef 1.5:</u></b> Eğitim kaynaklarını geliştirmek</p> <p><b><u>Hedef 1.6:</u></b> Eğitimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak</p>
<p><b><u>Stratejik Amaç 2:</u></b> <b>Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Geliştirmek</b></p>	<p><b><u>Hedef 2.1:</u></b> Araştırma performansını artırmak</p> <p><b><u>Hedef 2.2:</u></b> Araştırma yetkinliğini üst seviyede tutmak</p> <p><b><u>Hedef 2.3:</u></b> Araştırma kaynaklarını geliştirmek</p> <p><b><u>Hedef 2.4:</u></b> Araştırma sonuçlarının görünürlüğünü artırmak</p>
<p><b><u>Stratejik Amaç 3:</u></b> <b>Girişimcilik Faaliyetlerini Desteklemek</b></p>	<p><b><u>Hedef 3.1:</u></b> Girişimcilik hakkında farkındalığı artırmak</p> <p><b><u>Hedef 3.2:</u></b> Girişimcilerin yetkinliğini artırmak</p> <p><b><u>Hedef 3.3:</u></b> Girişimcilerin imkânlara erişimlerini artırmak</p>
<p><b><u>Stratejik Amaç 4:</u></b> <b>Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Desteklemek</b></p>	<p><b><u>Hedef 4.1:</u></b> Yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini geliştirmek</p> <p><b><u>Hedef 4.2:</u></b> Toplumun gelişimine destek olmak</p> <p><b><u>Hedef 4.3:</u></b> Topluma hizmete yönelik faaliyetleri artırmak</p>
<p><b><u>Stratejik Amaç 5:</u></b> <b>Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek</b></p>	<p><b><u>Hedef 5.1:</u></b> Yerleşke altyapısı ve fiziksel olanakları iyileştirmek</p> <p><b><u>Hedef 5.2:</u></b> İç paydaşların memnuniyetini artırmak</p> <p><b><u>Hedef 5.3:</u></b> Dış paydaşlarla iletişimi artırmak</p>

#### **4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- A) Özel Bütçe
  - a) Hazine Yardımı
  - b) Öz Gelirler
    - 1) Kira Gelirleri (Lojman, kantin vb.)
    - 2) İkinci Öğretim Gelirleri
    - 3) Örgün Öğretim Gelirleri
    - 4) Öğrenci Telafi Giderleri
    - 5) Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
    - 6) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
  - a) TÜBİTAK
  - b) AB
  - c) Erasmus
  - d) Sentez Projeleri
  - e) Mevlâna

#### **5. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI**


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 46 ncı maddesi kapsamında hesaplanan öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ile 55 inci maddesi hükmünde belirlenen üniversitelerin gelir kaynakları;

- a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,
- c. Alınacak harç ve ücretler,
- d. Yayın ve satış gelirleri,
- e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
- f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,
- g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, sayılabilir.

## 6. ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI 06 SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODU ALTINDA YER ALAN ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI

2023 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMI						
	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Harcama Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
<b>06. SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>51.009.629,33</b>	<b>62,21</b>
06.1 Mamul Mal Alımı	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.894.924,72	99,93
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.998.126,71	99,95
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.702.000,00	0,00	0,00	6.702.000,00	6.698.000,00	99,94
06.6 Menkul Malların Büyük Onarımı	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.046.730,00	99,69
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	61.348.000,00	2.000.000,00	0,00	63.348.000,00	32.371.847,90	51,10




## 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 2023 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİNİN GİDER KALEMLERİNE DAĞILIMI

	Kurum Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Kesin Harcama	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
01 -Personel Gideri	199.199.000,00	260.348.000,00	256.383.281,36	3.964.718,64	98,48
02-Sos. Güv. Kur.D. Prim Giderleri	30.540.000,00	38.500.000,00	37.318.626,53	1.181.373,47	96,93
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.136.000,00	69.792.633,00	61.768.862,58	8.023.770,42	88,50
05 -Cari Transferler	12.567.000,00	29.847.640,00	29.638.713,06	208.926,94	99,30
06 -Sermaye Giderleri	80.000.000,00	82.000.000,00	51.009.629,33	30.990.370,67	62,21
<b>Toplam</b>	<b>366.442.000,00</b>	<b>480.488.273,00</b>	<b>436.119.112,86</b>	<b>44.369.160,14</b>	<b>90,77</b>

### KURUM TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİNİN BÜTÇE GİDER KALEMLERİNE DAĞILIM YÜZDESİ





## 7. KURULUŞUN MEVCUT FİZİKSEL YAPISI

Galatasaray Üniversitesi, kurulduğu günden beri Ortaköy’de bulunan yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Üniversite’nin Sahil Yerleşkesinde (Ortaköy Yerleşkesi deniz tarafı) Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yabancı Diller Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Genel Sekreterlik, çeşitli daire başkanlıkları ve idari bürolar ile yemekhane ve kantin bulunmakta, Yıldız Yerleşkesinde ise (Ortaköy Yerleşkesi kara tarafı) derslikler, laboratuvarlar, stüdyolar, çok amaçlı salonlar, Suna Kıraç Kütüphanesi ile öğrenci yemekhanesi ve kantin hizmet vermektedir.

Galatasaray Üniversitesinin bulunduğu yerleşke alanlarına yeni tesisler yapılmasına, bulunulan bölgenin özelliği itibarıyla imkân bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut tesislerin daha ekonomik ve rasyonel olarak kullanılması söz konusudur.

Özellikle tarihi binalarda yer alan idari ve akademik personelin kullanımında olan mekânlar, çok sayıda kişinin aynı mekânı paylaşarak çalışmasını gerektirmektedir. Bu nedenle yeni alınacak akademik personel için yer temin etmek önemli sorunlardan biri olarak belirtilebilir. Galatasaray Üniversitesinin mevcut kullanım alanlarının birimlere göre dağılımını gösteren mevcut fiziki alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Beşiktaş İlçesi Ortaköy semtinde yer alan Galatasaray Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 24.702 m<sup>2</sup> arazi yüzölçümüne ve 28.496,81 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Ayrıca üniversitenin Beyoğlu, Şişli ve Avcılar ilçelerinde de yerleşkeleri bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerin toplam arazi yüzölçümü 208.635 m<sup>2</sup>, kullanımda olan toplam kapalı alanı 84.797,76 m<sup>2</sup>’dir.

ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MYO, VE TÜM BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR m <sup>2</sup>									
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar			Spor Alanları			Toplam Kapalı Alan
	İdari Binalar	Derslik	Araştırma ve Laboratuvar	Kantin Kafe vs	Lojman	Yatakhane	Sirkülasyon alanı	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	
<b>Ortaköy Yerleşkesi</b>	14.060,83	3.697,23	2.938,89	843,00	175,14	-	5.947,72	-	834,00	28.496,81
<b>Beyoğlu Yerleşkesi</b>	8.143,08	4.940,36	643,05	132,15	1.022,14	2.346,42	5.131,36	4.865,00	577,39	27.800,95
<b>Şişli Yerleşkesi</b>	1.141,53	519,00	-	13,26	-	-	326,21	-	-	2.000,00
<b>İlköğretim Okulu Avcılar Yerleşkesi</b>	1.750,00	4.900,00	800,00	1.650,00	-	-	11.550,00	-	5.850,00	26.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>25.095,44</b>	<b>14.056,59</b>	<b>4.381,94</b>	<b>2.638,41</b>	<b>1.197,28</b>	<b>2.346,42</b>	<b>22.955,29</b>	<b>4.865,00</b>	<b>7.261,39</b>	<b>84.797,76</b>

İnşaatına 2006 yılı sonlarında başlanan Galatasaray İlköğretim Okulu Bahçeşehir inşaatı, 5.850 m<sup>2</sup>’lik kapalı spor tesisleri ve 26.500 m<sup>2</sup>’lik ilköğretim okulunu içermektedir. İlk etabı 2009 yılında tamamlanmıştır.

Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi Beyoğlu kampüsünde, yukarıdaki tabloda belirtilen fiziki alanlar içerisinde; 1887 m<sup>2</sup>’lik “Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi” bulunmaktadır.

6 Haziran 1994 tarihli ve 21952 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 2809 sayılı Kanunla eklenen geçici 29. Maddede, “Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesine devredilmiş

## 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle tüm bakım ve onarım işleri ile yeni yatırımlar Üniversite bütçesinden gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 25 adet lojman bulunmaktadır. Yine Kurumumuz envanterinde 4 adet binek otomobil, 2 adet minibüs (Bağış yolu ile edinme), ile birlikte mevcut taşıt sayısı 6 adettir. Hizmet alımı suretiyle kullanılan 4 adet binek otomobil olmak üzere toplam 9 adet taşıt bulunmaktadır.

### **Galatasaray Üniversitesi 2023 Yıl Sonu Mevcut Taşıtlar Listesi**

Sıra No.	Taşıtların Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
1	BİNEK	34 GSU 98	2008	RENAULT	1			
2	BİNEK	34 GS 0954	2008	RENAULT	1			
3	BİNEK	34 GS 0292	2015	FİAT	1			
4	BİNEK	34 BU 1671	2017	RENAULT	1			
5	MİNİBÜS	34 GD 0614	2015	KARSAN	1			
6	MİNİBÜS	34 TA 5385	2015	FORD	1			
<b>TOPLAM</b>					<b>6</b>			

Üniversitemizde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-Bütçe) kullanılmaktadır. Ayrıca İdaremiz yatırım projeleri ve harcamaları da elektronik ortamda Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) üzerinden takip edilmektedir.

İdaremiz harcama ve muhasebe birimi mali işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yapmaktadır.

## **8. 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI**

Üniversitemiz yerleşkelerinde yapılan çalışmalar projelendirme, bakım, onarım ve restorasyon niteliğinde olup, mekanlarımızın ilgili mevzuat çerçevesinde iyileştirilmesi yapılmaktadır.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi; Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesi 65 pafta, 575 ada, 37 parselde yer alan Galatasaray Üniversitesi Tevfik Efendi Sahil Sarayı ile ilgili olarak İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile restorasyon uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

Ortaköy Yerleşkesi Rektörlük, Yabancı Diller ve Sosyal Bilimler Binaları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Mühendislik, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği projeleri hazırlanarak İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuştur.

### Hedeflenen;

- Yatırım Programlarının hazırlanmasını,
- Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilave ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni binaların yapılmasını,
- Mevcut binaların tadilat ve büyük onarımlarının yapılmasını,
- Statik açıdan gerekli binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılmasını,
- Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su elektrik enerjisi temel altyapısı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatlarının yenilenmesini,
- Yerleşke içerisindeki çevre düzenlenmesini,
- Yapım tadilat ve büyük onarım ile altyapısı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerine birebir izler ve denetler, geçici ve kesin kabullerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir,

### Gerçekleşen;

2023 yılında aşağıda belirtilen işler tamamlanmıştır.

- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirilmesi 2. Etap İşi
- GSÜ Beyoğlu Yerleşkeleri Jeneratör ve Bağlı Tesisatları Onarımı İşi
- GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Isıtma, Elektrik ve Pis Su Tesisatı Onarımları İşi
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Trafo ve Jeneratör Tesisat Onarımları İşi
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Isıtma Sisteminin Revizyonu ve Onarımı İşi
- GSÜ Ortaköy İbrahim ve Tevfik Efendi Sahil Müştemilatları Restorasyonu İkmal ve Mütferrik İşleri
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatı Muhtelif Mekanların Aydınlatmasının Yapılması İşi
- GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Giriş Kapısının Restorasyonu İşi
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Muhtelif Mekanlarda Engelliler İçin Hissedilebilir Yüzey Yapılması İşi

## 9. 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### Genel Yatırım Uygulama Durumu:

15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2023 Yatırım Programı ile Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe 6 adet ve Eğitim-Kültür Sektöründe 2 adet olmak üzere toplamda 8 adet yatırım projemiz mevcuttur.

Etüt Proje	1 adet	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Devam Eden Projeler	4 adet	Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Altyapısı Projesi Feriye Sarayı Müştemilatı Onarımı Büyük Onarım (Güçlendirme)
Yeni Projeler	3 Adet	Yayın Alımı Muhtelif İşler Galatasaray Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu

- 1- 2023H03-211972 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkelerinin rölöve, restitüsyon, restorasyon, mühendislik ve mimarlık projelerinin yapılması)
- 2- 1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin ve inşaat işlerini projelerinin yapılması)
- 3- 2020H03-150316 Kampüs Altyapısı Projesi (Üniversite Yerleşkesinin bilgisayar ağı altyapısı, kanal, elektrik, su, çevre düzenleme, doğalgaz, yol, ısı merk. Art. Trafo, telefon ve çevre güvenlik işleri)
- 4- 2023H03-211977 Muhtelif İşler Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin büyük onarım işleri- bilgisayar, makine ve teçhizat alımları ve bilgisayar yazılım alımları)
- 5- 2023H03-211974 Yayın Alımı (sürelili ve süresiz yayınlar ve elektronik kitap yayın alımları)
- 6- 2020H04-135949 Feriye Sarayı Müştemilatı Onarımı
- 7- 2022H03-186750 Büyük Onarım Güçlendirme (Onarım, Güçlendirme, Restorasyon)
- 8- 2023H04-207473 Galatasaray Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu

### Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Üniversitemiz Ortaköy ve Beyoğlu (Galatasaray Lisesi-Galatasaray Ortaokulu) Yerleşkelerinde bulunan binalar tarihi eser niteliğinde olup, restorasyon ve büyük onarım çalışmaları için gerekli izin ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan gecikmeler yaşanmaktadır. Bu da yıllık hedeflerimizin özellikle Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ve Kampüs Altyapısı Projesi işlemlerinin bir sonraki yıllara sarkmasına yol açmaktadır.

## **10. 2023 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELER**

2023 yılında Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerin (06 Sermaye Giderleri) Kurum Başlangıç Ödeneği 80.000.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 2.000.000,00 TL Yedekten Aktarma yapılmak suretiyle genel toplamda 82.000.000,00 TL ödeneye ulaşılmış olup, bu ödeneğin 51.009.629,33 TL'lik kısmı harcanmıştır.

**2023H03- 211972 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:** Proje Tutarı 200.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 200.000,00 TL olup yıl içerisinde Proje kapsamında 198.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

**1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:** Proje Tutarı 4.700.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 2.000,00 TL olup Proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

**2020H03-150316 Kampüs Altyapısı:** Proje Tutarı 50.156.437,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 6.500.000,00 TL olup yıl içerisinde 6.500.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2023H03-211977 Muhtelif İşler:** Proje Tutarı 14.798.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 14.798.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 14.783.300,13 TL harcama gerçekleşmiştir.


**2020H04-135949 Feriye Sarayları Müştemilatı Onarımı:** Proje Tutarı 42.700.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 16.500.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 8.344.864,56 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2023H03-211974 Yayın Alımı:** Proje Tutarı 3.500.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 3.500.000,00 TL olup yıl içerisinde 3.498.481,30 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2022H03-186750 Büyük Onarım:** Proje Tutarı 49.900.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 35.000.000,00 TL olup yıl içerisinde 14.311.606,33 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2023H04-20773 Galatasaray Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu:** Proje Tutarı 3.500.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 3.500.000,00 TL olup yıl içerisinde proje kapsamında 2.000.000,00 TL Yedek Ödenekten (Yatırımı Hızlandırma Ödeneği) aktarma yapılmak suretiyle ödenek eklenmiştir. Genel Toplamda proje ödeneği 5.500.000,00 TL'ye ulaşılmış olup proje kapsamında yıl içerisinde 3.373.376,81 TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Kamu Yatırımları Proje Bazında Harcama Raporu



## 11. 2023 YILI PPROJE GİDERLERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR

**2023H03-211972 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:** Proje Tutarı 200.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 200.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 198.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2023 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
2023-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirmesi 2.Etap İşi.				% 100	% 100	<b>198.000,00</b>
<b>Toplam</b>							<b>198.000,00</b>

**1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:** Proje Tutarı 4.700.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 2.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2023 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
1996-2024	Derslik ve Merkezi Birimler				0	0	<b>0,00</b>
<b>Toplam</b>							<b>0,00</b>

**2020H03-150316 Kampüs Altyapısı:** Proje Tutarı 50.156.437,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 6.500.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 6.500.000,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2023 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
2020-2025	GSÜ Beyoğlu Yerleşkeleri Jeneratör ve Bağlı Tesisatların Onarımı İşi.				% 100	% 100	<b>147.500,00</b>
2020-2025	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Isıtma, Elektrik ve Pis Su Tesisatı Onarımları İşi.				% 100	% 100	<b>1.380.000,00</b>
2020-2025	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirmesi 2.Etap İşi.				% 100	% 100	<b>4.972.500,00</b>
<b>Toplam</b>							<b>6.500.000,00</b>

## 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2023H03-211977 (Muhtelif İşler):** Proje Tutarı 14.798.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 14.798.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 14.783.300,13 TL harcama gerçekleşmiştir.

### 1) 2023H03-211977 Muhtelif İşler (Büyük Onarım - Hizmet Binası)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2023 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfn.	Grçklşn.	
2023-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Trafo ve Jeneratör Tesisat Onarımları İş.				% 100	% 100	<b>369.930,00</b>
2023-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Isıtma Sisteminin Revizyonu ve Onarımı İş.				% 100	% 100	<b>676.800,00</b>
2023-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirmesi 2.Etap İş.				% 100	% 100	<b>6.000.000,00</b>
<b>Toplam</b>							<b>7.046.730,00</b>

### 2) 2023H03-211977 Muhtelif İşler (Bilgisayar Donanım ve Sistem Alımı)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2023 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hdfn.	Grçklşn.	
11.05.2023	Masaüstü Bilgisayar Kasası Alımı İş	% 100	% 100	<b>281.263,62</b>
28.07.2023	SSD Disk Alımı	% 100	% 100	<b>22.200,00</b>
28.07.2023	Masaüstü Bilgisayar ve Taşınabilir Bilgisayar Alımı	% 100	% 100	<b>545.050,61</b>
26.10.2023	Hard Diski Alımı	% 100	% 100	<b>27.000,00</b>
01.11.2023	Printer Bakım Gideri	% 100	% 100	<b>7.465,19</b>
14.11.2023	Ağ Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı	% 100	% 100	<b>908.880,00</b>
12.12.2023	Apple Keyboard Alımı	% 100	% 100	<b>95.232,00</b>
19.12.2023	SSD Disk Alımı	% 100	% 100	<b>12.902,40</b>
<b>Toplam</b>				<b>1.899.993,82</b>



## 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 3) 2023H03-211977 Muhtelif İşler ( Makine Teçhizat Alımları)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2023 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hdfln.	Grçklşn.	
30.03.2023	Üniversitemiz Derslik ve Sınıflarında kullanılan Panel Radyatör ve Kalorifer Petek Vanalarının Alımı	%100	%100	<b>34.557,95</b>
19.04.2023	Üniversitemiz Fakültelerine Perde Yaptırılması	%100	%100	<b>84.769,70</b>
8.06.2023	Cep Telefonu Alımı	%100	%100	<b>57.973,00</b>
8.07.2023	Elektrik Malzemeleri Alımı	%100	%100	<b>99.996,44</b>
11.09.2023	İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Odalarına Ofis Mobilyası Alımı	%100	%100	<b>202.244,30</b>
02.10.2023	Denizcilik Meslek Yüksek Okulu	%100	%100	<b>249.996,00</b>
11.10.2023	Üniversitemiz Kampüsü Dış Duvarlarda bulunan Üniversite Adının Sarı Paslanmaz Kutu Harf ile Yapımı	%100	%100	<b>70.200,00</b>
23.10.2023	İpad Tablet Bilgisayar ve Aksesuar Alımı	%100	%100	<b>64.550,40</b>
21.11.2023	Aydın Doğan Oditoryumu Ses Sistemi Düzenlenmesi	%100	%100	<b>297.650,20</b>
01.11.2023	19 Adet Printer Bakım, Onarım Giderler	%100	%100	<b>30.934,81</b>
02.11.2023	80 adet HI Level SSD Disk Alımı	%100	%100	<b>78.720,00</b>
06.12.2023	Fotoğraf Makinası ve Tripod Alımı	%100	%100	<b>35.610,00</b>
12.12.2023	Apple Keyboard Alımı	%100	%100	<b>44.340,00</b>
14.12.2023	Endüstriyel Temizlik Ekipmanları Alımı	%100	%100	<b>48.457,20</b>
<b>Toplam</b>				<b>1.400.000,00</b>

### 4) 2023H03-211977 Muhtelif İşler (Engelli Erişiminin Sağlanması)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2023 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hdfln.	Grçklşn.	
14.12.2023	Engelsiz Erişim Malzemeleri Alımı	%100	%100	<b>96.449,60</b>
01.10.2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Muhtelif Mekanlarda Engelliler İçin Hissedilebilir Yüzey Yapılması İş.	%100	%100	<b>342.000,00</b>
<b>Toplam</b>				<b>438.449,60</b>

## 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 5) 2023H03-211977 Muhtelif İşler (Bilgisayar Yazılım Alımları)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2023 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hdfln.	Grçklşn.	
21.02.2023	AMUTECH KT0100 İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı Alımı	%100	%100	<b>18.195,10</b>
23.03.2023	Bilgi Sistemlerinde Karşılaşılan Güvenlik Risklerinin Azaltılması Amacıyla Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi İkinci Seviye Uyum Çalışmaları ve TS ISO/IEC 27001:2013 Belgesi Yenilenmesi	%100	%100	<b>531.000,00</b>
27.03.2023	SSL Sertifikasının Yenilenmesi	%100	%100	<b>28.615,00</b>
29.03.2023	2023 yılı Web Otomasyonu 2023. VER.3.12 Lisans Alımı	%100	%100	<b>22.000,00</b>
11.04.2023	MATLAB Akademik Kampüs Lisans Alımı	%100	%100	<b>160.480,00</b>
04.05.2023	2023 yılı Microsoft İşletim Sistemi ve Yazılımları Lisans Yenilemesi	%100	%100	<b>707.644,82</b>
15.06.2023	SEP-SUS-500-PLUS/SMG-SUB Üniversitemizde Kullanılan Symantec Antivirüs Yazılımının Lisans Yenilenmesi	%100	%100	<b>147.972,00</b>
24.08.2023	023-2024 Eğitim Öğretim yılı Uzaktan Eğitim Öğretim için, Öğrenim Yönetim Sistemi Yazılım Alım	%100	%100	<b>166.800,00</b>
01.09.2023	YORDAM Kütüphane Otomasyon Programı, 2023 yılı Revize ve Güncelleme Yaptırılması	%100	%100	<b>84.000,00</b>
13.10.2023	İletişim Fakültesinin Kullanmakta Olduğu Adobe Yazılımlarının Güncellenmesi	%100	%100	<b>146.070,00</b>
08.11.2023	Akademik Veri İzleme ve Yönetim Sistemi Yazılımı 2023 yılı Revizyon ve Sürüm Güncelleme	%100	%100	<b>399.000,00</b>
20.11.2023	Yedekleme Yazılımı ve Sanallaştırma Platformu Yazılım Lisansı Alımı	%100	%100	<b>1.176.000,00</b>
21.11.2023	Aydın Doğan Salonunda bulunan Ses Sistemine Yazılım Alımı	%100	%100	<b>38.349,79</b>
04.12.2023	Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi Sürüm Güncellemesi	%100	%100	<b>95.000,00</b>
06.12.2023	Kamu İşçi Maaş Hesaplama Yazılımı Lisans Yenileme	%100	%100	<b>35.000,00</b>
06.12.2023	EBYS Revizyon ve Güncellemesi	%100	%100	<b>132.000,00</b>
13.12.2023	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Staj Takip Programı Alımı	%100	%100	<b>110.000,00</b>
<b>Toplam</b>				<b>3.998.126,71</b>

## 2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2022H03-186750 Büyük Onarım (Güçlendirme Restorasyon):** Proje Tutarı 49.900.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 35.000.000,00 TL olup yıl içerisinde proje kapsamında toplam 14.311.606,53 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2023 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
2022-2023	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirme 2.Etap İş				%100	%100	<b>14.311.606,53</b>
<b>Toplam</b>							<b>14.311.606,53</b>

**2020H04-135949 Feriye Sarayları Müştemilatı Onarımı:** Proje Tutarı 42.700.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 16.500.000,00 TL olup yıl içerisinde proje kapsamında 8.344.864,56 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2023 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklş.	
2020-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatları Restorasyonu İkmal ve Mütferrik İşleri.				%100	%100	<b>8.344.864,56</b>
<b>Toplam</b>							<b>8.344.864,56</b>

**2023H04-207473 Galatasaray Lisesi Giriş Kapısının Restorasyonu:** Proje Tutarı 3.500.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 3.500.000,00 TL olup yıl içerisinde proje kapsamında 2.000.000,00 TL Yedekten Aktarma yapılmak suretiyle ödenek eklenmiştir. Genel Toplamda proje ödeneği 5.500.000,00 TL'ye ulaşmış olup proje kapsamında yıl içerisinde 3.373.376,81 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2023 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklş.	
2023-2024	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Giriş Kapısının Restorasyonu İş.				%100	%100	<b>3.373.376,81</b>
<b>Toplam</b>							<b>3.373.376,81</b>

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2022H03-186541 Yayın Alımı:** Proje Tutarı 3.500.000,00 TL'dir. 2023 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 3.500.000,00 TL olup yıl içerisinde 3.498.481,30 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2023 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hedefln.	Grçklşn.	
27.02.2023	Harmatheque	% 100	% 100	95.329,71
14.03.2023	Cairn: Journal, Ebooks, Pocket Encyclopédias	% 100	% 100	397.033,13
12.04.2023	LexisUni	% 100	% 100	205.036,24
31.03.2023	Swisslex	% 100	% 100	98.101,61
31.03.2023	MathSciNet (American Mathematical Society)	% 100	% 100	79.314,70
15.09.2023	Ebook Central Ebrary (Proquest LLC )	% 100	% 100	364.819,10
03.08.2023	ABI Inform Global Collection (Proquest LLC )	% 100	% 100	412.766,00
17.08.2023	Cambridge University Press J. Online (Ebsco)	% 100	% 100	185.325,18
17.08.2023	Heinonline (Ebsco)	% 100	% 100	190.512,00
17.08.2023	ACM Digital Library Online (Ebsco)	% 100	% 100	251.310,47
17.08.2023	EDS- (Ebsco)	% 100	% 100	301.741,73
8.12.2023	Rosetta Stone-(Ebsco)	% 100	% 100	325.325,71
6.10.2023	EconLit (Ebsco)	% 100	% 100	316.786,88
27.04.2023	Sobiad	% 100	% 100	21.140,00
27.04.2023	Legal Online	% 100	% 100	27.760,68
27.04.2023	Turcademy	% 100	% 100	94.348,27
16.05.2023	Kazancı	% 100	% 100	74.828,99
16.05.2023	Cumhuriyet Gazetesi Arşivi	% 100	% 100	2.800,00
13.12.2023	Kanunum.com	% 100	% 100	10.200,90
13.12.2023	Jurix	% 100	% 100	24.000,00
18.12.2023	İdeal Kültür (55 Kitap)	% 100	% 100	20.000,00
<b>Toplam</b>				<b>3.498.481,30</b>

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

<b>2023 YILINDA YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN EKONOMİK GERÇEKLEŞMESİNİ GÖSTEREN CETVEL</b>								
Proje No	Alt Projenin Adı	Bütçe Ödeneği	Düşülen Ödenek	Eklene Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Gerçekleşme Oranı %
2023H03-211972	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	198.000,00	2.000,00	99,00
1996H03-5110000	Derslik ve Merkezi Birimler	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2020H03-150316	Kampüs Altyapısı Projesi	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
2023H03-211974	Yayın Alımı	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.498.481,30	1.518,70	99,96
2023H03-211977	Muhtelif İşler							
	Büro ve İşyeri Mak. Teçhizat Alımları	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
	Bilgisayar Donanım ve Sistem Alımları	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.899.993,82	6,18	100,00
	Bilgisayar Yazılım Alımı	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.998.126,71	1.873,29	99,95
	Büyük Onarım	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	7.046.730,00	3.270,00	99,95
	Engellilerin Erişimiminin Sağlanması	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	438.449,60	9.550,40	97,87
2022H03-186750	Büyük Onarım Güçlendirme	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	14.311.606,53	20.688.393,47	40,89
2020H03-135949	Feriye Sarayı Müstemilatı Onarımı	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	8.344.864,56	8.155.135,44	50,57
2023H04-207473	GS Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	3.373.376,81	2.126.623,19	61,33
	<b>YATIRIMLAR TOPLAMI</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>51.009.629,33</b>	<b>30.990.370,67</b>	<b>62,21</b>

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2023 YILI YATIRIMLARI REVİZE CETVELİ**

**SEKTÖRÜ** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ** : GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI PROGRAMI						AKTARMA		YEDEK-LİKİT	2023 YILI REVİZE PROGRAMI		
PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI YATIRIMI	DÜŞÜLEN	EKLENEN	EKLENEN	BİTİŞ YILI	TOPLAM YATIRIM TUTARI	2023 YILI TOPLAM YATIRIM GERÇEKLEŞME
2023H03-211972	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2023-2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2023-2023	200.000,00	198.000,00
1996H03-511	Derslik ve Merkezi Birimler	1996-2024	4.700.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1996-2024	2.000,00	0,00
2020H03-150316	Kampüs Altyapısı	2020-2025	50.156.437,00	7.656.437,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2020-2025	6.500.000,00	6.500.000,00
2023H03-211974	Yayın Alımı	2023-2023	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2023-2023	3.500.000,00	3.498.481,30
2023H03-211977	Muhtelif İşler	2023-2023	14.798.000,00	0,00	14.798.000,00	0,00	0,00	0,00	2023-2023	14.798.000,00	14.783.300,13
2022H03-186750	Büyük Onarım Güçlendirme	2022-2023	49.900.000,00	14.900.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	35.000.000,00	14.311.606,53
2020H04-135949	Feriye Sarayı Müştemilat Onarımı	2020-2024	42.700.000,00	26.150.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2020-2024	16.500.000,00	8.344.864,56
2023H04-207473	Galatasaray Lise Giriş Kapısı Restorasyonu	2023-2023	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2023-2023	5.500.000,00	3.373.376,81
<b>TOPLAM</b>			<b>169.455.437,00</b>	<b>48.706.437,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>82.000.000,00</b>	<b>51.009.629,33</b>

## **12. ÖNERİLER**

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir için kolaylık sağlanması,

Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi,

İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılması,

Kamu Yatırım Programı kapsamında yapımı tamamlanan ve eğitim-öğretim süreçlerinde yüksek lisans-doktora öğrencilerinin yararlandığı Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının sürdürülebilirliği için aynı sektörden Muhtelif İşler Projesinin açılması ve yeterli miktarda ödenek tahsis edilmesi, eğitim-öğretim, araştırma alanlarında kaliteyi artıracak unsular olarak görülmektedir.