

T.C.  
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ



2024 YILI  
YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU



## İÇİNDEKİLER

1) YÖNETİCİ ÖZETİ.....	1
2) GENEL DEĞERLENDİRME.....	2
3) KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	3
4) KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI .....	4
5) KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI	4
6) ÜNİVERSİTEMİZ 2024 YILI 06 SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODU ALTINDA YER ALAN ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI.....	5
7) KURULUŞUN MEVCUT FİZİKSEL YAPISI.....	7
8) 2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	9
9) 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	11
10) 2024 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELER.....	12
11) 2024 YILI PPROJE GİDERLERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR.....	14
12) ÖNERİLER .....	24

## 1) YÖNETİCİ ÖZETİ

Türk ve Fransız hükümetleri arasında 1992 yılında imzalanan uluslararası antlaşmayla kurulan Galatasaray Üniversitesi, ülkemizdeki en köklü eğitim kurumlarından biridir. Bir devlet üniversitesi olup bünyesinde Galatasaray Lisesinin yanı sıra ilk ve ortaokulunu da barındırmaktadır.

Öğretim elemanı başına **9.71** lisans öğrencisi düşen Üniversitemiz, giriş sınavında üstün başarı gösteren seçkin öğrencileri kabul etmektedir. Mezunlarının iş bulma oranı açısından tüm üniversiteler arasında birinci sırada yer alan Üniversitemiz; uluslararası mahiyetiyle, dayandığı gelenekle, şehrimizdeki müstesna konumuyla ve yoğun sosyal faaliyetlerle sadece akademik değil, kişisel gelişim ve iletişim ağı açısından da eşsiz imkânlar sunmaktadır.

**23**'ü yabancı uyruklu olmak üzere **301** akademik personel ve **286** idari personelin hizmet verdiği Üniversitemiz, yaklaşık **2923** lisans ve **984** yüksek lisans öğrencisinin yanı sıra **299** doktora talebesine eğitim imkânı sunmaktadır. Yine Kurumumuz bünyesinde Galatasaray Lisesi ile ona bağlı Ortaokul ve İlkokulda **1086** öğrenciye **19**'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam **102** öğretmen ile eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi yönetiminde 20 Fransız üniversitesinden oluşan bir konsorsiyum tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Üniversitemizin, GSÜ Mezunlar Derneği, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Spor Kulübü, Türk-Fransız Ticaret Odası gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun iş birliği kanalları mevcuttur.

Her biri bir kültür varlığı mahiyeti taşıyan binalarda eğitim veren üniversitemiz, binaların tarihi hüviyetini korumak suretiyle deprem güçlendirme projeleri yürütmektedir. Buna ilaveten kurumun tüm birimlerindeki idari ve eğitim amaçlı makine ve teçhizatı yenileme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize faydalı olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.

**Prof. Dr. A. Muhammed ULUDAĞ**

**Rektör**

## 2) GENEL DEĞERLENDİRME

### 1. Misyon

“Toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası iş birliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektir.”

### 2. Vizyon

“Bilime katkıları ve eğitimde iş birlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.”

### 3. Temel Değerler

- Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak
- Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı
- Öğrenci ve çalışan odaklılık
- Uluslararası iş birliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler
- Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı
- Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık
- Yönetimde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Toplumsal ve çevresel duyarlılık

## 3) KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
<p><b><u>Stratejik Amaç 1:</u></b> Eğitimde Niteliği Geliştirmek</p>	<p><b><u>Hedef 1.1:</u></b> Yüksek niteliklere sahip öğrenciler tarafından tercih edilirliliği artırmak  <b><u>Hedef 1.2:</u></b> Öğrenci bağlılığını artırmak  <b><u>Hedef 1.3:</u></b> Eğitimde kalite uygulamalarını yaygınlaştırmak  <b><u>Hedef 1.4:</u></b> Eğitim programlarını zenginleştirmek  <b><u>Hedef 1.5:</u></b> Eğitim kaynaklarını geliştirmek  <b><u>Hedef 1.6:</u></b> Eğitimde uluslararasılaşma seviyesini artırmak</p>
<p><b><u>Stratejik Amaç 2:</u></b> Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Geliştirmek</p>	<p><b><u>Hedef 2.1:</u></b> Araştırma performansını artırmak  <b><u>Hedef 2.2:</u></b> Araştırma yetkinliğini üst seviyede tutmak  <b><u>Hedef 2.3:</u></b> Araştırma kaynaklarını geliştirmek  <b><u>Hedef 2.4:</u></b> Araştırma sonuçlarının görünürlüğünü artırmak</p>
<p><b><u>Stratejik Amaç 3:</u></b> Girişimcilik Faaliyetlerini Desteklemek</p>	<p><b><u>Hedef 3.1:</u></b> Girişimcilik hakkında farkındalığı artırmak  <b><u>Hedef 3.2:</u></b> Girişimcilerin yetkinliğini artırmak  <b><u>Hedef 3.3:</u></b> Girişimcilerin imkânlarla erişimlerini artırmak</p>
<p><b><u>Stratejik Amaç 4:</u></b> Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Desteklemek</p>	<p><b><u>Hedef 4.1:</u></b> Yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini geliştirmek  <b><u>Hedef 4.2:</u></b> Toplumun gelişimine destek olmak  <b><u>Hedef 4.3:</u></b> Topluma hizmete yönelik faaliyetleri artırmak</p>
<p><b><u>Stratejik Amaç 5:</u></b> Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek</p>	<p><b><u>Hedef 5.1:</u></b> Yerleşke altyapısı ve fiziksel olanakları iyileştirmek  <b><u>Hedef 5.2:</u></b> İç paydaşların memnuniyetini artırmak  <b><u>Hedef 5.3:</u></b> Dış paydaşlarla iletişimi artırmak</p>

#### **4) KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

##### **A. Özel Bütçe**

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
  - 1) Kira Gelirleri (Lojman, kantin vb.)
  - 2) İkinci Öğretim Gelirleri
  - 3) Örgün Öğretim Gelirleri
  - 4) Öğrenci Telafi Giderleri
  - 5) Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
  - 6) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

##### **B. Döner Sermaye**

##### **C. Bütçe Dışı Kaynak**

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Erasmus
- d) Sentez Projeleri
- e) Mevlâna

#### **5) KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI**


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında hesaplanan öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ile 55'inci maddesi hükmünde belirlenen üniversitelerin gelir kaynakları;

- a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,
- c. Alınacak harç ve ücretler,
- d. Yayın ve satış gelirleri,
- e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
- f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,
- g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 58'inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, sayılabilir.

**6) ÜNİVERSİTEMİZ 2024 YILI 06 SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODU ALTINDA YER ALAN ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI**

<b>2024 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMI</b>						
	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Harcama Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
<b>06. SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>128.652.000,00</b>	<b>67.661.000,00</b>	<b>21.683.200,00</b>	<b>174.629.800,00</b>	<b>146.561.572,34</b>	<b>83,93</b>
06.1 Mamul Mal Alımı	12.200.000,00	2.563.000,00	3.123.000,00	11.640.000,00	11.075.919,34	95,15
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	7.500.000,00	0,00	940.000,00	6.560.000,00	4.113.003,40	62,70
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	13.702.000,00	0,00	1.370.200,00	12.331.800,00	11.062.692,00	89,71
06.6 Menkul Malların Büyük Onarımı	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.055.732,00	97,89
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	93.150.000,00	65.098.000,00	16.250.000,00	141.998.000,00	118.254.225,60	83,28




## 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 2024 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİNİN GİDER KALEMLERİNE DAĞILIMI

	Kurum Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Kesin Harcama	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
01 -Personel Gideri	487.244.000,00	516.486.352,00	502.264.388,79	13.198.963,21	97,25
02-Sos. Güv. Kur.D. Prim Giderleri	62.462.000,00	65.409.000,00	63.722.235,56	1.684.764,44	97,42
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.221.000,00	117.512.861,92	105.286.228,43	7.666.283,49	89,60
05 -Cari Transferler	28.226.000,00	33.575.500,00	33.364.046,97	211.453,03	99,37
06 -Sermaye Giderleri	128.652.000,00	174.629.800,00	146.561.572,34	28.068.227,66	83,93
<b>Toplam</b>	<b>794.805.000,00</b>	<b>907.613.513,92</b>	<b>851.198.472,09</b>	<b>50.829.691,83</b>	<b>93,78</b>

### KURUM TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİNİN BÜTÇE GİDER KALEMLERİNE DAĞILIM YÜZDESİ





## 7) KURULUŞUN MEVCUT FİZİKSEL YAPISI

Galatasaray Üniversitesi, kurulduğu günden beri Ortaköy’de bulunan yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Üniversite’nin Sahil Yerleşkesinde (Ortaköy Yerleşkesi deniz tarafı) Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yabancı Diller Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Genel Sekreterlik, çeşitli daire başkanlıkları ve idari bürolar ile yemekhane ve kantin bulunmakta, Yıldız Yerleşkesinde ise (Ortaköy Yerleşkesi kara tarafı) derslikler, laboratuvarlar, stüdyolar, çok amaçlı salonlar, Suna Kıraç Kütüphanesi ile öğrenci yemekhanesi ve kantin hizmet vermektedir.

Galatasaray Üniversitesinin bulunduğu yerleşke alanlarına yeni tesisler yapılmasına, bulunulan bölgenin özelliği itibarıyla imkân bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut tesislerin daha ekonomik ve rasyonel olarak kullanılması söz konusudur.

Özellikle tarihi binalarda yer alan idari ve akademik personelin kullanımında olan mekânlar, çok sayıda kişinin aynı mekânı paylaşarak çalışmasını gerektirmektedir. Bu nedenle yeni alınacak akademik personel için yer temin etmek önemli sorunlardan biri olarak belirtilebilir. Galatasaray Üniversitesinin mevcut kullanım alanlarının birimlere göre dağılımını gösteren mevcut fiziki alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Beşiktaş İlçesi Ortaköy semtinde yer alan Galatasaray Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 24.702 m<sup>2</sup> arazi yüzölçümüne ve 28.496,81 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Ayrıca üniversitenin Beyoğlu, Şişli ve Avcılar ilçelerinde de yerleşkeleri bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerin toplam arazi yüzölçümü 208.635 m<sup>2</sup>, kullanımda olan toplam kapalı alanı 84.797,76 m<sup>2</sup>’dir.

ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MYO, VE TÜM BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR m <sup>2</sup>									
	Eğitim Alanları			Sosyal Alanlar			Spor Alanları			Toplam Kapalı Alan
	İdari Binalar	Derslik	Araştırma ve Laboratuvar	Kantin Kafe vs	Lojman	Yatakhane	Sirkülasyon alanı	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	
<b>Ortaköy Yerleşkesi</b>	14.060,83	3.697,23	2.938,89	843,00	175,14	-	5.947,72	-	834,00	28.496,81
<b>Beyoğlu Yerleşkesi</b>	8.143,08	4.940,36	643,05	132,15	1.022,14	2.346,42	5.131,36	4.865,00	577,39	27.800,95
<b>Şişli Yerleşkesi</b>	1.141,53	519,00	-	13,26	-	-	326,21	-	-	2.000,00
<b>İlköğretim Okulu Avcılar Yerleşkesi</b>	1.750,00	4.900,00	800,00	1.650,00	-	-	11.550,00	-	5.850,00	26.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>25.095,44</b>	<b>14.056,59</b>	<b>4.381,94</b>	<b>2.638,41</b>	<b>1.197,28</b>	<b>2.346,42</b>	<b>22.955,29</b>	<b>4.865,00</b>	<b>7.261,39</b>	<b>84.797,76</b>

İnşaatına 2006 yılı sonlarında başlanan Galatasaray İlköğretim Okulu Bahçeşehir inşaatı, 5.850 m<sup>2</sup>’lik kapalı spor tesisleri ve 26.500 m<sup>2</sup>’lik ilköğretim okulunu içermektedir. İlk etabı 2009 yılında tamamlanmıştır.

Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi Beyoğlu kampüsünde, yukarıdaki tabloda belirtilen fiziki alanlar içerisinde; 1887 m<sup>2</sup>’lik “Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi” bulunmaktadır.

6 Haziran 1994 tarihli ve 21952 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 2809 sayılı Kanunla eklenen geçici 29. Maddede, “Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesine devredilmiş sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde yer alan Galatasaray

## 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Lisesi ile İlk ve Ortaokulunun da tüm bakım ve onarım işleri ile yeni yatırımlar İdaremizin bütçesinden gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 25 adet lojman bulunmaktadır. Yine Kurumumuz envanterinde 4 adet binek otomobil, 2 adet minibüs (Bağış yolu ile edinme), ile birlikte mevcut taşıt sayısı 6 adettir. Hizmet alımı suretiyle kullanılan 2 adet binek otomobil olmak üzere toplam 8 adet taşıt bulunmaktadır.

### **Galatasaray Üniversitesi 2024 Yıl Sonu Mevcut Taşıtlar Listesi**

Sıra No.	Taşıtların Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
1	BİNEK	34 GSU 98	2008	RENAULT	1			
2	BİNEK	34 GS 0954	2008	RENAULT	1			
3	BİNEK	34 GS 0292	2015	FİAT	1			
4	BİNEK	34 BU 1671	2017	RENAULT	1			
5	MİNİBÜS	34 GD 0614	2015	KARSAN	1			
6	MİNİBÜS	34 TA 5385	2015	FORD	1			
<b>TOPLAM</b>					<b>6</b>			

Üniversitemizde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-Bütçe) kullanılmaktadır. Ayrıca İdaremiz yatırım projeleri ve harcamaları da elektronik ortamda Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) üzerinden takip edilmektedir.

İdaremiz harcama ve birimlerinin mali işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yapmaktadır

## **8) 2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI**

Üniversitemiz yerleşkelerinde yapılan çalışmalar projelendirme, bakım, onarım ve restorasyon niteliğinde olup, mekanlarımızın ilgili mevzuat çerçevesinde iyileştirilmesi yapılmaktadır.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi; Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesi 65 pafta, 575 ada, 37 parselde yer alan Galatasaray Üniversitesi Tevfik Efendi Sahil Sarayı ile ilgili olarak İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile restorasyon uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

Ortaköy Yerleşkesi Rektörlük, Yabancı Diller ve Sosyal Bilimler Binaları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Mühendislik, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği projeleri hazırlanarak İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuştur.

### 2024 Yılında Yapılması Hedeflenen İşler;

- Yatırım Programlarının hazırlanmasını,
- Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilave ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni binaların yapılmasını,
- Mevcut binaların tadilat ve büyük onarımlarının yapılmasını,
- Statik açıdan gerekli binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılmasını,
- Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su elektrik enerjisi temel altyapısı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatlarının yenilenmesini,
- Yerleşke içerisindeki çevre düzenlenmesini,
- Yapım tadilat ve büyük onarım ile altyapısı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerine birebir izler ve denetler, geçici ve kesin kabullerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir,

### 2024 Yılında Gerçekleşen İşler;

- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirmesi 2. Etap İşİ
- GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Binası Gider Hattının Onarılması İşİ.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Klima ve Havalandırma Sistemleri Onarımları İşİ.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Pompa Arızalarının Yapılması İşİ.
- Galatasaray Üniversitesi ve Bağlı Birimlerinde Kamera ve Kamera Kayıt Sistemlerinin Onarılması ve Bakım İşİ.
- GSÜ Vrf Klima, Split Klima, Kanal Tipi Klima, Salon Tipi Klima, Soğutma Grubu (Chiller) ve Hava Perde Sistemlerinin Periyodik Koruyucu ve Önleyici Bakım ile Onarım İşİ.
- GSÜ Trafo Onarımı ve İşletme Bakım Sorumluluğu Alınması İşİ.
- GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkeleri Hidrofor Pompalarının Onarılması ve Gerekli Bakımların Yapılması İşİ.
- GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkesi Doğalgaz Brülör, Kazan ve Kombilerin Onarım ve Kış Dönemi Bakımlarının Yapılması İşİ.

- Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Lisesi'ndeki Kompanzasyon Sistemlerinin Periyodik Koruyucu ve Önleyici Bakımı ile Onarımlarının Yapılması İşi.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Onarım ve Önleyici Bakım Yapılması İşi.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Binası Denizden Su Emiş Sistemi Onarım ve Temizliğinin Yapılması İşi.
- GSÜ Tüm Yerleşkelerin Jeneratörlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi.
- GSÜ Ortaköy ve Bahçeşehir Yerleşkelerinde Bulunan Elektrik Panolarında Yapılması Gereklİ Onarımlar için Malzeme Alınması İşi.
- GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkeleri 2024 Yılı Muhtelif Tesisat Onarımları İşi.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Yangın Pompalarının ve Bakımlarının Yapılması İşi.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Büyük Parasol Şemsiye Onarım ve Branda Değişimi İşi
- GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Yatakhane Mekanları Ahşap Parkeleri Sistire Cila İşlemlerinin Yapılması İşi.
- GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Faik Üstün İdman Spor Salonu ve Pembe Köşk Spor Salonu Atık Su Giderlerinin Yenilenmesi İşi.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatları Restorasyonu İkmal ve Müteferrik İşleri.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İstinat Duvarı ve Altyapı İşleri İşi.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Ana Sistem Odasının Güçlendirilmesi Sebebiyle Taşınması İçin Yeni Mekânda Yapılması Gereken Ek Elektrik Tesisat İşleri.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Yeni Kazan Dairesi Mekanik Elektrik Tesisat İnşaat ve Sistem Odası İnşaat İşleri Yapım İşi.
- GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Giriş Kapısının Restorasyonu İşi.

## 9) 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

### Genel Yatırım Uygulama Durumu:

15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2024 Yatırım Programı ile İdaremizin Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe 6 Eğitim-Kültür Sektöründe 3 olmak üzere toplamda 9 adet yatırım projesi bulunmaktadır.

Etüt Proje	1 adet	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Devam Eden Projeler	5 adet	Derslik ve Merkezi Birimler Kampüs Altyapısı Projesi Feriye Sarayı Müstemilatı Onarımı Büyük Onarım (Güçlendirme) Galatasaray Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu
Yeni Projeler	3 Adet	Yayın Alımı Muhtelif İşler Galatasaray Beyoğlu Ortaokul Binası Restorasyonu

- 1- 2024H03-233851 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkelerinin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik ve Mimarlık Projelerinin Yapılması)
- 2- 1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin ve İnşaat İşlerini Projelerinin Yapılması)
- 3- 2020H03-150316 Kampüs Altyapısı Projesi (Üniversite Yerleşkesinin Bilgisayar Ağı Altyapısı, Kanal, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merk. Art. Trafo, telefon ve Çevre Güvenlik İşleri)
- 4- 2024H03-233853 Muhtelif İşler Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin Büyük Onarım İşleri- Bilgisayar, Makine ve Teçhizat Alımları ve Bilgisayar Yazılım Alımları)
- 5- 2024H03-233849 Yayın Alımı (Sürelili ve Süresiz Yayınlar ve Elektronik Kitap Yayın Alımları)
- 6- 2020H04-135949 Feriye Sarayı Müstemilatı Onarımı
- 7- 2022H03-186750 Büyük Onarım Güçlendirme (Onarım, Güçlendirme, Restorasyon)
- 8- 2023H04-207473 Galatasaray Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu
- 9- 2024H04-221493 Galatasaray Üniversitesi Beyoğlu Ortaokul Binası Restorasyonu

### Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Üniversitemiz Ortaköy ve Beyoğlu (Galatasaray Lisesi-Galatasaray Ortaokulu) Yerleşkelerinde bulunan binalar tarihi eser niteliğinde olup, restorasyon ve büyük onarım çalışmaları için gerekli izin ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan gecikmeler yaşanmaktadır. Bu da yıllık hedeflerimizin özellikle Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ve Kampüs Altyapısı Projesi işlemlerinin bir sonraki yıllara sarkmasına yol açmaktadır.

## 10) 2024 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELER

2024 yılında Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerin (06 Sermaye Giderleri) Kurum Başlangıç Ödeneği 128.652.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 12.865.200,00 TL, Yedekten Aktarma 30.000.000,00 TL ve Likit Karşılığı Ödenek Kaydı 28.843.000,00 TL olmak suretiyle genel toplamda 174.629.800,00 TL ödeneye ulaşılmış olup, bu ödeneğin 146.561.572,34 TL'lik kısmı harcanmıştır.

**2024H03- 233851 Çeşitli Ünitelerin Ettüt Projesi:** Proje Tutarı 1.200.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 1.200.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

**1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:** Proje Tutarı 4.700.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 2.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

**2020H03-150316 Kampüs Altyapısı:** Proje Tutarı 61.656.437,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 12.500.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 11.062.692,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2024H03-233853 Muhtelif İşler:** Proje Tutarı 29.300.000,00 TL'dir. 2024 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 29.300.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 22.832.403,68 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2020H04-135949 Feriye Sarayları Müştemilatı Onarımı:** Proje Tutarı 62.650.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 20.000.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 30.151.741,50 TL harcama gerçekleşmiştir.


**2024H03-233849 Yayın Alımı:** Proje Tutarı 5.000.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 5.000.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 4.412.404,72 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2022H03-186750 Büyük Onarım (Güçlendirme Restorasyon):** Proje Tutarı 80.550.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 30.650.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 76.558.406,92 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2023H04-207473 Galatasaray Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu:** Proje Tutarı 5.500.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 0,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde 1.543.923,64 TL harcama gerçekleşmiştir.

**2024H04-221493 GSU Beyoğlu Ortaokul Binası Restorasyonu:** Proje Tutarı 58.000.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 30.000.000,00 TL olup proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleşmiştir.

## 2024 Yılı Kamu Yatırımları Proje Bazında Harcama Raporu



	Çeşitli Ün. Etüt Projesi	Derslik ve Merk. Birimler	Kampüs Altyapısı	Yayın Alımı	Muhtelif İşler	Büyük Onarım Güçlendirme	Feriy Sarayı Müştemilatı Onarımı	GS Lisesi Giriş Kapısı Restorasyon u	GSU Beyoğlu Ortaokulu Binası Restorasyon u	Genel Toplam
■ Başlangıç Ödenegi	1.200.000	2.000	12.500.000	5.000.000	29.300.000	30.650.000	20.000.000	0	30.000.000	128.652.000
■ Düşülen	120.000	200	1.250.000	500.000	5.493.000	3.065.000	2.000.000	200.000	9.055.000	21.683.200
■ Eklene	0	0	0	0	2.563.000	50.688.000	12.410.000	2.000.000	0	67.661.000
■ Toplam Ödenek	1.080.000	1.800	11.250.000	4.500.000	26.370.000	78.273.000	30.410.000	1.800.000	20.945.000	174.629.800
■ Harcama	0	0	11.062.692	4.412.405	22.832.404	76.558.407	30.151.742	1.543.924	0	146.561.572
■ Kalan Ödenek	1.080.000	1.800	187.308	87.595	3.537.596	1.714.593	258.259	256.076	20.945.000,0	28.068.228

**11) 2024 YILI PPROJE GİDERLERİNDEN YAPILAN HARCAMALAR**

**2024H03-233851 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:** Proje Tutarı 1.200.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 1.200.000,00 TL olup yıl içerisinde 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 120.000,00 TL'dir. Genel Toplamda proje ödeneği 1.080.000,00 TL'ye düşmüştür. Proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2024 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
2024-2024	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
<b>Toplam</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**1996H03-511 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:** Proje Tutarı 4.700.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 2.000,00 TL olup yıl içerisinde 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 200,00 TL'dir. Genel Toplamda proje ödeneği 1.800,00 TL'ye düşmüştür. Proje kapsamında yıl içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2024 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
1996-2025	Derslik ve Merkezi Birimler				0	0	<b>0,00</b>
<b>Toplam</b>							<b>0,00</b>

**2020H03-150316 Kampüs Altyapısı:** Proje Tutarı 61.656.437,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 12.500.000,00 TL olup yıl içerisinde 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 1.250.000,00 TL'dir. Genel Toplamda proje ödeneği 11.250.000,00 TL'ye düşmüştür. Proje kapsamında yıl içerisinde 11.062.692,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2024 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirmesi 2.Etap İş.				%100	%100	10.195.982,00
2024-2024	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Binası Gider Hattının Onarılması İş				%100	%100	610.000,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Klima ve Havalandırma Sistemleri Onarımları İş				%100	%100	256.710,00
<b>Toplam</b>							<b>11.062.692,00</b>



## 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2024H03-233853 Muhtelif İşler:** Proje Tutarı 29.300.000,00 TL'dir. 2024 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 29.300.000,00 TL olup yıl içerisinde 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 2.930.000,00 TL'dir. Genel Toplamda proje ödeneği 26.370.000,00 TL'ye düşmüş olup proje kapsamında yıl içerisinde 22.832.403,68 TL harcama gerçekleşmiştir.

### 1) 2024H03-233853 Muhtelif İşler (Büyük Onarım- Hizmet Binası)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2024 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Pompa Arızalarının Yapılması İş				% 100	% 100	102.012,00
2024-2024	Galatasaray Üniversitesi ve Bağlı Birimlerinde Kamera ve Kamera Kayıt Sistemlerinin Onarılması ve Bakım İş				% 100	% 100	180.000,00
2024-2024	GSÜ Vrf Klima, Split Klima, Kanal Tipi Klima, Salon Tipi Klima, Soğutma Grubu (Chiller) ve Hava Perde Sistemlerinin Periyodik Koruyucu ve Önleyici Bakım ile Onarım İş				% 100	% 100	373.440,00
2024-2024	GSÜ Trafo Onarımı ve İşletme Bakım Sorumluluğu Alınması İş				% 100	% 100	78.000,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkeleri Hidrofor Pompalarının Onarılması ve Gerekli Bakımların				% 100	% 100	314.940,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkesi Doğalgaz Brülör, Kazan ve Kombilerin Onarım ve Kış Dönemi Bakımlarının Yapılması İş				% 100	% 100	198.600,00
2024-2024	Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Lisesi'ndeki kompanzasyon sistemlerinin periyodik koruyucu ve önleyici bakımı ile onarımlarının yapılması iş				% 100	% 100	47.040,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Onarım ve Önleyici Bakım Yapılması İş				% 100	% 100	273.180,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi				% 100	% 100	180.000,00

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Sahil Sarayı Binası Denizden Su Emiş Sistemi Onarım ve Temizliğinin Yapılması İşi						
2024-2024	GSÜ Tüm Yerleşkelerin Jeneratörlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi				% 100	% 100	204.000,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy ve Bahçeşehir Yerleşkelerinde Bulunan Elektrik Panolarında Yapılması Gerekli Onarımlar için Malzeme Alınması				% 100	% 100	104.520,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy ve Beyoğlu Yerleşkeleri 2024 Yılı Muhtelif Tesisat Onarımları İşi				% 100	% 100	129.600,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Yangın Pompalarının ve Bakımlarının Yapılması İşi				% 100	% 100	63.960,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Büyük Parasol Şemsiye Onarım ve Branda Değişimi İşi				% 100	% 100	507.960,00
2024-2024	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Elektrik Malzemeleri Alım İşi				% 100	% 100	12.011,78
2024-2024	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Islak Hacimler Onarımları İçin Gerekli Malzemelerin Alınması İşi				% 100	% 100	91.272,00
2024-2024	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Yatakhane Mekanları Ahşap Parkeleri Sistire Cila İşlemlerinin Yapılması İşi				% 100	% 100	1.044.000,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Islak Hacimler Onarımları İçin Gerekli Malzemelerin Alınması İşi				% 100	% 100	303.850,01
2024-2024	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Faik Üstün idman Spor Salonu ve Pembe Köşk Spor Salonu Atık Su				% 100	% 100	349.956,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Muhtelif Yerlerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi.				% 100	% 100	7.497.543,75
<b>Toplam</b>							<b>12.055.885,54</b>

## 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 2) 2024H03-233853 Muhtelif İşler (Bilgisayar Donanım ve Sistem Alımı)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2024 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hdfln.	Grçklşn.	
11.03.2024	RAM ve SSD Disk Alımı (137 adet RAM - 159 adet SS DİSK)	% 100	% 100	364.056,00
20.03.2024	Üniversitemiz Rektörlük Bünyesinde Kullanılmak Üzere Mbp 16 İnc M3 Max 16 Cpu 40 Gpu 18 Gb 2 Tb Alımı	% 100	% 100	189.500,00
6.06.2024	SSD ile Klavye ve Mouse Alımı (23 Adet Klavye + Mouse ve 100 Adet SSD)	% 100	% 100	133.908,00
23.12.2024	Mac Mini 14CPU/20GPU/64GB/4TB Alımı (1 adet)	% 100	% 100	136.800,00
20.12.2024	Apple Ipad Pro Alımı (1 adet)	% 100	% 100	114.360,00
20.12.2024	Araç Giriş Kapısı Plaka Tanıma Sistemi Kurulması	% 100	% 100	40.550,40
11.03.2024	Üniversitemizin İhtiyacı Olan Taşınabilir Bilgisayar Alımı (DMO) (3 Adet)	% 100	% 100	77.205,85
19.04.2024	Üniversitemizin İhtiyacı Olan Taşınabilir Bilgisayar Alımı (DMO) (3 Adet)	% 100	% 100	170.202,64
5.11.2024	Üniversitemiz İleri Bütünleşik Sistem Kümesi ve Uç Nokta İhalesi (DMO)	% 100	% 100	4.092.000,00
6.12.2024	Üniversitemizin İhtiyacı Alan Bilgisayarların ve Yazıcıların Alımı (DMO) (4 Adet Yazıcı, 10 Adet Masaüstü Bilgisayar, 5 Adet Taşınabilir Bilgisayar)	% 100	% 100	467.942,80
<b>Toplam</b>				<b>5.786.525,69</b>

### 3) 2024H03-233853 Muhtelif İşler (Makine Teçhizat Alımları)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2024 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hdfln.	Grçklşn.	
29.03.2024	Galatasaray Lisesinde Kullanılmakta Olan Akülerin Arızalı/Eksik Sayıda Olduğu Belirtilmesi Üzerine Yenileriyle Değiştirilmesi (40 adet)	% 100	% 100	178.800,00
13.05.2024	Üniversitemiz Hazırlık Sınıfları Dersliklerinde Kullanılmak Üzere Ayaklı Yazı Tahtası Alımı (30 Adet Yazı Tahtası, 30 Adet Yazı Masası)	% 100	% 100	239.250,00
17.05.2024	Galatasaray Üniversitesi İç ve Dış Mekanlarında Kullanılmak Üzere Güvenlik Kamerası Alımı (52 adet)	% 100	% 100	268.782,00
30.07.2024	Galatasaray Lisesi Dersliklerinde Kullanılmaz Durumda Olan Öğrenci Sıra ve Masalarının Onarımı İçin Gerekli Hırdavat Malzemesi Alımı	% 100	% 100	67.868,92
19.08.2024	Galatasaray Lisesinde Bulunan Arızalı Çamaşır Makinelerinin Onarılması İçin Gerekli Malzemelerin Alımı	% 100	% 100	65.280,00
31.05.2024	Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda Kullanılmak Üzere Büro Mefruşatı Malzemesi Alımı (DMO) (30 Adet Sandalye)	% 100	% 100	28.986,21
19.09.2024	Galatasaray Lisesi Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere 2 Adet Projeksiyon Cihazı Alımı (DMO)	% 100	% 100	28.021,92
<b>Toplam</b>				<b>876.989,05</b>

## 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 4) 2024H03-233853 Muhtelif İşler (Engelli Erişiminin Sağlanması)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2024 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hdfln.	Grçkln.	
2024-2024	Muhtelif İşler (Engeli Erişiminin Sağlanması)	0	0	0,00
<b>Toplam</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### 5) 2024H03-233853 Muhtelif İşler (Bilgisayar Yazılım Alımları)

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2024 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hdfln.	Grçkln.	
22.03.2024	MATLAB Akademik Kampüs Lisansı Alımı (mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Laboratuvarları İçin)	% 100	% 100	282.000,00
13.06.2024	2024/530865 Microsoft İşletim Sistemi ve Yazılımları 2024 Lisans Yenileme	% 100	% 100	1.239.217,20
22.07.2024	Özlük İşleri Web Otomasyonu 2024 vers. Lisans Alımı	% 100	% 100	170.000,00
24.07.2024	Üniversitemiz Bünyesinde Kullanılan Modele Öğrenme Sistemi (ÖYS) Yazılımı Lisans Yenileme işi	% 100	% 100	199.939,20
29.07.2024	Üniversitemizde Mevcut Akademik Veri İzleme ve Yönetim Sistemi Yazılımı 2024 Revizyon ve Sürüm Güncellemesi İş	% 100	% 100	300.000,00
8.08.2024	2024/823001 GSÜ Ortaköy yerleşkesi 2024 Yılı Son Kullanıcı Anti Virüs ve E-posta Güvenliği Lisans Temini İhalesi	% 100	% 100	262.317,00
7.08.2024	Üniversitemiz Suna Kıraç Kütüphanesinde Kullanılan, YORDAM Kütüphane Otomasyon Programı, 2024 Yılı Revize ve Güncelleme Yapılması İş	% 100	% 100	150.000,00
16.10.2024	Üniversitemizde Mevcut Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi (BAPSİS) ile Akademik Teşvik Ödeneği Sistemi (ATÖSİS) Yazılımları 2024 Revizyon ve Sürüm Güncellemesi İş	% 100	% 100	250.000,00
12.11.2024	Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Verilen Ekonometri Derslerde Kullanılmak Üzere Statta/ SE 18 Akademik 20 Kullanıcılı Lisans Alımı (20 Kullanıcılı)	% 100	% 100	275.640,00
18.11.2024	İletişim Fakültesinin Uygulamalı Derslerinde Kullanılmak Üzere Laboratuvar Lisansı Ve Akademik Personel Lisansı Alımı	% 100	% 100	233.070,00
19.11.2024	NVİVO 5 Kullanıcılı Akademik Lisans Alımının Gerçekleştirilmesi İş (5 kullanıcı)	% 100	% 100	300.480,00
19.11.2024	Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Kullanılan Kamu İşçi Maaş Hesaplama Yazılımı Lisans Yenilenmesi	% 100	% 100	59.500,00
21.11.2024	2024 yılı Microsoft İşletim Sistemi ve Yazılımları Kapsamında, Microsoft Copilot Lisansı Alımı (10 adet)	% 100	% 100	150.840,00
11.12.2024	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Güncellenmesi İş	% 100	% 100	198.000,00
19.12.2024	Akademik ve İdari Personel Mevcut Maaş ve Özlük Programının Yenilenmesi	% 100	% 100	42.000,00
<b>Toplam</b>				<b>4.113.003,40</b>

## 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2022H03-186750 Büyük Onarım (Güçlendirme Restorasyon):** Proje Tutarı 80.550.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 30.650.000,00 TL olup yıl içerisinde 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 3.065.000,00 TL, proje kapsamında 30.000.000,00 TL Yedek Ödenekten (Yatırımı Hızlandırma Ödeneği) aktarma ve 20.688.000,00 Likit Karşılığı Ödenek Kaydı yapılmak suretiyle ödenek eklenmiştir. Genel Toplamda proje ödeneği 78.273.000,00 TL'ye ulaşmış olup proje kapsamında yıl içerisinde 76.558.406,92 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2024 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirmesi 2.Etap İşİ				%100	%100	72.849.406,92
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Ana Sistem Odasının Güçlendirilmesi Sebebiyle Taşınması İçin Yeni Mekânda Yapılması Gereken Ek Elektrik Tesisat İşleri				%100	%100	1.856.000,00
2024-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Yeni Kazan Dairesi Mekanik Elektrik Tesisat İnşaat ve Sistem Odası İnşaat İşleri Yapım İşİ				%100	%100	1.853.000,00
<b>Toplam</b>							<b>76.558.406,92</b>

**2020H04-135949 Feriye Sarayları Müştemilatı Onarımı:** Proje Tutarı 62.650.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 20.000.000,00 TL olup yıl içerisinde 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 2.000.000,00 TL, proje kapsamında Kurum İçi Ödenek Aktarma (projeler arası) 4.255.000,00 TL ve 8.155.000,00 TL Likit Karşılığı Ödenek Kaydı yapılmak suretiyle ödenek eklenmiştir. Genel Toplamda proje ödeneği 30.410.000,00 TL TL'ye ulaşmış olup proje kapsamında yıl içerisinde 30.151.741,50 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2024 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklşn.	
2020-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Müştemilatları Restorasyonu İkmal ve Mütferrik İşleri.				%100	%100	29.101.741,50
2020-2024	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İstinat Duvarı ve Altyapı İşleri İşİ				%100	%100	1.050.000,00
<b>Toplam</b>							<b>30.151.741,50</b>

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2023H04-207473 Galatasaray Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu:** Proje Tutarı 5.500.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 0,00 TL olup yıl içerisinde 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 200.000,00 TL, proje kapsamında 2.000.000,00 TL Projeler arası Kurum İçi Aktarma yapılmıştır. Genel Toplamda proje ödeneği 1.800.000,00 TL'ye ulaşmış olup proje kapsamında yıl içerisinde 1.543.923,64 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2024 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklş.	
2023-2024	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Galatasaray Lisesi Giriş Kapısının Restorasyonu İş.				% 100	% 100	1.543.923,64
<b>Toplam</b>							<b>1.543.923,64</b>

**2024H04-221493 GSU Beyoğlu Ortaokul Binası Restorasyonu:** Proje Tutarı 58.000.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 30.000.000,00 TL olup 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 2.800.000,00 TL proje kapsamında yıl içerisinde 6.255.000,00 TL projeler arası Kurum İçi Aktarma yapılmıştır. Genel Toplamda proje ödeneği 20.945.000,00 TL'ye düşmüş olup proje kapsamında yıl içerisinde 0,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	Açıklama	Projenin		2024 Yılı Yatırımlarında		
			Toplam Büyüklüğü	Mevcut Fiziki Durumu	Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
					Hdfln.	Grçklş.	
2024-2024	GSÜ Beyoğlu Ortaokulu Binası Restorasyonu				0	0	0
<b>Toplam</b>							<b>0</b>

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2024H03-233849 Yayın Alımı:** Proje Tutarı 5.000.000,00 TL'dir. 2024 yılı Kurum Başlangıç Ödeneği 5.000.000,00 TL olup 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında bloke uygulanan ödenek 500.000,00 TL'dir. Genel Toplamda proje ödeneği 4.500.000,00 TL'ye düşmüş olup proje kapsamında yıl içerisinde 4.412.404,72 TL harcama gerçekleşmiştir.

Başlama ve Bitiş Tarihi	Yapılan İşin Adı	2024 Yılı Yatırımlarında		
		Fiziki Gerçekleşme		Harcama Tutarı (TL)
		Hedefln.	Grçklşn.	
15.03.2024	Lextenso	% 100	% 100	129.986,87
15.03.2024	Harmatheque	% 100	% 100	173.556,00
15.03.2024	OCLC	% 100	% 100	44.541,85
25.04.2024	Cairn Info	% 100	% 100	813.189,71
20.05.2024	Swisslex	% 100	% 100	173.233,44
8.02.2024	MathSciNet (American Mathematical Society)	% 100	% 100	131.086,20
14.11.2024	ABI Inform Global Collection (Proquest LLC )	% 100	% 100	562.039,76
24.10.2024	Cambridge University Press J. Online (Ebsco)	% 100	% 100	243.750,61
24.10.2024	Heinonline (Ebsco)	% 100	% 100	244.790,40
31.07.2024	ACM Digital Library Online (Ebsco)	% 100	% 100	306.269,59
31.07.2024	EDS- (Ebsco)	% 100	% 100	355.123,06
31.07.2024	Rosetta Stone-(Ebsco)	% 100	% 100	369.531,40
31.07.2024	EconLit (Ebsco)	% 100	% 100	377.724,37
27.05.2024	Sobiad	% 100	% 100	59.000,00
7.05.2024	Legal Online	% 100	% 100	64.500,00
31.07.2024	Turcademy	% 100	% 100	196.792,26
23.05.2024	Kazancı	% 100	% 100	140.539,20
27.05.2024	Cumhuriyet Gazetesi Arşivi	% 100	% 100	8.750,00
11.12.2024	Kanunu.com	% 100	% 100	18.000,00
<b>Toplam</b>				<b>4.412.404,72</b>

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

<b>2024 YILINDA YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN EKONOMİK GERÇEKLEŞMESİNİ GÖSTEREN CETVEL</b>								
Proje No	Alt Projenin Adı	Bütçe Ödeneği	Düşülen Ödenek	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Gerçekleşme Oranı %
2024H03-233851	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	1.200.000,00	120.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
1996H03-511	Derslik ve Merkezi Birimler	2.000,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2020H03-150316	Kampüs Altyapısı Projesi	12.500.000,00	1.250.000,00	0,00	11.250.000,00	11.062.692,00	187.308,00	98,34
2024H03-233849	Yayın Alımı	5.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.412.404,60	87.595,40	98,05
2024H03-233853	Muhtelif İşler							
	Büro ve İşyeri Mak. Teçhizat Alımları	2.500.000,00	1.623.000,00	0,00	877.000,00	876.989,05	10,95	100,00
	Bilgisayar Donanım ve Sistem Alımları	4.500.000,00	1.000.000,00	2.563.000,00	6.063000,00	5.786.525,69	276.474,31	95,44
	Bilgisayar Yazılım Alımı	7.500.000,00	940.000,00	0,00	6.560.000,00	4.113.003,4	2.446.996,60	62,70
	Büyük Onarım	14.100.000,00	1.930.000,00	0,00	12.170.000,00	12.055.885,54	114.114,46	99,06
	Engellilerin Erişimimin Sağlanması	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2022H03-186750	Büyük Onarım Güçlendirme	30.650.000,00	3.065.000,00	50.688.000,00	78.273.000,00	76.558.406,92	1.714.593,08	97,81
2020H04-135949	Feriye Sarayı Müştemilatı Onarımı	20.000.000,00	2.000.000,00	12.410.000,00	30.410.000,00	30.151.741,50	258.258,50	99,15
2023H04-207473	GS Lisesi Giriş Kapısı Restorasyonu	0,00	200.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.543.923,64	256.076,36	85,77
2024H04-221493	GSU Beyoğlu Ortaokulu Binası Restorasyonu	30.000.000,00	9.055.000,00	0,00	20.945.000,00	0,00	20.945.000,00	0,00
	<b>YATIRIMLAR TOPLAMI</b>	<b>128.652.000,00</b>	<b>21.683.200,00</b>	<b>67.661.000,00</b>	<b>174.429.800,00</b>	<b>146.561.572,34</b>	<b>28.068.227,66</b>	<b>83,93</b>



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**2024 YILI YATIRIMLARI REVİZE CETVELİ**

**SEKTÖRÜ** : YÜKSEKÖĞRETİM  
**PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ** : GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI PROGRAMI						YEDEĞE AKTARMA	AKTARMA (KURUM İÇİ)		YEDEK ÖD. LİKİT	2024 YILI REVİZE PROGRAMI		
PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI YATIRIMI	DÜŞÜLEN	DÜŞÜLEN	EKLENEN	EKLENEN	BİTİŞ YILI	TOPLAM YATIRIM TUTARI	2024YILI TOPLAM YATIRIM GERÇEKLEŞME
2024H03-233851	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2024-2024	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2024-2024	1.080.000,00	0,00
1996H03-511	Derslik ve Merkezi Birimler	1996-2025	4.700.000,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1996-2024	1.800,00	0,00
2020H03-150316	Kampüs Altyapısı	2020-2026	61.656.437,00	14.156.437,00	12.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2020-2026	11.250.000,00	11.062.692,00
2024H03-233849	Yayın Alımı	2024-2024	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2024-2024	4.500.000,00	4.412.404,60
2024H03-233853	Muhtelif İşler	2024-2024	29.300.000,00	0,00	29.300.000,00	2.930.000,00	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00	2024-2024	26.370.000,00	22.832.403,68
2022H03-186750	Büyük Onarım Güçlendirme	2022-2024	80.550.000,00	49.900.000,00	30.650.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	50.688.000,00	2022-2024	78.273.000,00	76.558.406,92
2020H04-135949	Feriye Sarayı Müstemilat Onarımı	2020-2024	62.650.000,00	42.650.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.255.000,00	8.155.000,00	2020-2024	30.410.000,00	30.151.741,50
2023H04-207473	Galatasaray Lise Giriş Kapısı Restorasyonu	2023-2024	5.500.000,00	3.500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2023-2024	1.800.000,00	1.543.923,64
2024H04-221493	GSÜ Beyoğlu Ortaokul Binası Restorasyonu	2024-2026	58.000.000,00	0,00	30.000.000,00	2.800.000,00	6.255.000,00	0,00	0,00	2024-2026	20.945.000,00	0,00
<b>TOPLAM</b>			<b>308.556.437,00</b>	<b>110.206.437,00</b>	<b>128.652.000,00</b>	<b>12.865.200,00</b>	<b>8.818.000,00</b>	<b>8.818.000,00</b>	<b>58.843.000,00</b>		<b>174.629.800,00</b>	<b>146.561.572,34</b>

## 12) ÖNERİLER

İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.

Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir için kolaylık sağlanması,

Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi,

İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılması,

Kamu Yatırım Programı kapsamında yapımı tamamlanan ve eğitim-öğretim süreçlerinde yüksek lisans-doktora öğrencilerinin yararlandığı Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının sürdürülebilirliği için aynı sektörden Muhtelif İşler Projesinin açılması ve yeterli miktarda ödenek tahsis edilmesi, eğitim-öğretim, araştırma alanlarında kaliteyi artıracak unsular olarak görülmektedir.